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0   Úvod 
“Plánování nahrazuje náhodu omylem. Ale z omylu se můžeme poučit, z náhody 
nikoliv.“ Tento citát německého ekonoma Wernera Kirsche naprosto vystihuje 
důležitost plánování. 
Jestliže je projekt spuštěn bez předchozího důsledného plánování, závratně se zvyšuje 
riziko výskytu neočekávaných a mnohdy fatálních chyb, s kterými by se při efektivním 
plánování počítalo a mohla by být včas provedena příslušná opatření. Brzdit rozběhlý 
projekt uchylující se nesprávným směrem je totiž stejně obtížné, jako brzdit rozjetý 
vlak.  
Nejdůležitější osobou v průběhu plánování projektu je bezesporu projektový manažer. 
Jeho prvním úkolem je navrhnout obsazení realizačního týmu. Na základě jeho 
schopností a zkušeností je projekt rozpracován na dílčí úkoly a následně řízen a 
kontrolován. Rozpracováním projektu je myšlena tvorba jednotlivých plánů, kterými 
jsou plán rozsahu, času, zdrojů, nákladů a rizik. Právě problematice tvorby plánů bude 
věnována největší část této bakalářské práce. Pro zdárný průběh projektu musí být 
jednotlivé plány sestaveny s největší pečlivostí.  
Při tvorbě těchto přípravných dokumentů může být projektový manažer inspirován 
mnoha metodami. Ne každou je však vhodné použít v každé situaci. Nejběžnějšími jsou 
logická rámcová matice, work breakdown structure či kritická cesta. Pro účely této 
práce jsou popsány jen ty nejznámější a následně je vždy jedna z nich aplikována na 
projekt. 
 
Práce si dává za cíl osvětlit problematiku plánování projektu. Nejprve jsou zmíněny 
základní obecné pojmy charakterizující každý projekt. Následně jsou popsány plány 
projektu a způsob jejich tvorby. Teoretická část slouží jako výchozí bod pro část 
praktickou, v níž jsou teoretické poznatky uplatněny v plánování konkrétního reálného 
projektu. V praktické části je podrobně naplánován projektImplementace softwaru 
facility management ve firmě EvoBus Bohemia s.r.o. Ve zmíněném podniku se 
nepřikládalo plánování tohoto projektu příliš významu. 
Doufám, že díky této práci si management firmy uvědomí, jak významnou roli hraje 
právě správné naplánování.  
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1 Teorie definování projektu, plány projektu 
1.1 Základní terminologie 
1.1.1 Definice projektu 
Existuje celá řada definic projektu. Pro účely této práce jsou porovnány jen některé 
z nich. Velmi obecně lze dle ing. Aleny Svozilové popsat projekt jako jakýkoliv sled 
úkolů. Je však potřeba dodat, že tento sled úkolů musí být logicky uspořádán, a musí 
mít svůj začátek a konec. Kdyby tato kritéria nebyla dodržena, mohlo by dojít 
k nesplnění původních očekávání o výstupech projektu. [7] 
Robert K. Wysocki definuje projekt jednoznačněji. Podle něj se projektem rozumí sled 
unikátních, komplexních a propojených aktivit, které spojuje společný cíl a musí být 
dokončeny v určený čas, s respektováním rozpočtu a na základě stanovených 
požadavků. [8] 
Další definice je vyjádřena v knize Národní standard kompetencí projektového řízení: 
„Projekt je časově, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem 
vytvoření definovaných výstupů (rozsah naplnění projektových cílů) co do kvality, 
standardů a požadavků.“ [4, s. 16] 
 
1.1.2 Projektový trojúhelník 
Na vrcholech projektového trojúhelníku, který bývá taktéž označován jako 
trojimperativ, se nachází tři nejpodstatnější popisné části projektu – rozsah, čas a 
náklady. Tyto části spolu velmi úzce souvisejí a měly by být popsány již v počáteční 
fázi definování projektu. [6] 
V odborné literatuře se lze setkat i s nepatrně odlišným zobrazením tohoto trojúhelníku. 
Odlišnost spočívá v doplnění o projektové zdroje. Vychází se z předpokladu, že úspěšný 
projekt vystihuje potřeby stakeholderů. Společné pro všechny projekty je stanovení 
jednoho cíle. Obrázek č. 1 znázorňuje skutečnost, že splnění cíle vyžaduje splnění třech 
nezbytných podmínek úspěchu: rozsahu, nákladů a času. Všechny tyto tři faktory jsou 
ovlivňovány projektovými zdroji. Mezi podmínkami, stejně jako tomu bylo v prvním 
případě zobrazení trojimperativu, existuje spojitost. Čím déle bude projekt trvat, tím 
nákladnější bude. Delší projekt bude generovat více příležitostí ke změnám rozsahu. 
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Přibývající změny v rozsahu se postarají o nárůst nákladů a času potřebného k realizaci 
projektu. [3] 
 












Zdroj: vlastní zpracování dle knihy Critical Chain Project Management, 2012 
 
1.1.3 Cíle projektu 
Každý projekt musí mít stanoven strategický cíl a postupné cíle. Jedno bez druhého 
nemůže existovat, protože bez postupných cílů nelze dosáhnout cíle strategického. 
Postupné cíle musí být SMART. Tato zkratka je tvořena počátečními písmeny 
anglických přídavných jmen – cíle tedy musí být Specific (určité), Measurable 
(měřitelné), Achievable (dosažitelné), Realistic (reálné) a Time – based (časově určené). 
[6] 
Dle ing. A. Svozilové se cíly projektu rozumí nová hodnota, která je obsažena ve 
výsledku projektu. Tato hodnota je vyjádřena popisem stavu, jenž má v budoucnosti 
realizováním projektu vzniknout. Cíle jsou podstatným prvkem řízení a mají pro projekt 
zásadní význam. Je tomu tak především z následujících důvodů: jsou součástí smlouvy 
mezi zákazníkem a dodavatelem projektu, jsou hlavním bodem komunikace mezi 
oběma stranami, definují výstupy, jsou základem pro naplánování projektových činností 
a pro kontrolní procesy a jejich postupné plnění dokladuje úspěšné ukončení 






1.1.4 Životní cyklus projektu 
Podle autorů Skalického, Jermáře a Svobody je životní cyklus projektu složen 
z projektových fází. Je zapotřebí, aby byly ukončeny veškeré činnosti z předchozí fáze, 
než je zahájena fáze následující. Většina projektů má podobný scénář průběhu: tvorba 
předprojektových studií, definice projektu, tvorba plánů, implementace a předání do 
užívání. Z jiného pohledu lze projekt rozdělit následujícím způsobem: zahájení, střed a 
závěr. Životní cyklus projektu je úzce spjat s náklady a počtem zapojených pracovníků. 
Vztah mezi těmito faktory je graficky znázorněn na níže uvedeném obrázku. [6] 
Z obrázku je patrné, že náklady a počet pracovníků postupem času rostou až do zlomu, 
který přichází na rozhraní střední a závěrečné fáze. Od této chvíle náklady a počet 
pracovníků během relativně krátké doby padají na nulu. Ke konci střední fáze jsou 
náklady na projekt a počty pracovníků nejvyšší.  
 















Zdroj: vlastní zpracování dle knihy Projektový management a potřebné kompetence, 2012 
 
Autoři Cleland a King rozdělují projekt následovně: 
o konceptuální návrh – zformulovány základní požadavky a odhadnuty náklady a 
čas, provedena předběžná analýza rizik, 
o definice projektu – definovány cíle, identifikovány zdroje a čas potřebný na 
realizaci, stanoven rozpočet, určena rizika a omezení, připraveny detailní plány 





Zahájení Střední fáze Závěrečná fáze
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o produkce – realizace projektu, řízení a kontrola postupu dle časového plánu a 
rozpočtu, řízena komunikace a projektová dokumentace, kontrola kvality a 
stupně dosažení jednotlivých cílů,  
o operační období – předmět projektu je zapracováván do stávající organizační 
struktury podniku, hodnoceny technologické, ekonomické a sociální dopady 
projektu, 
o vyřazení projektu – zdroje rozpuštěny, zaznamenány získané zkušenosti a 
poznatky z řízení projektu. [1] 
 
1.1.5 Logická rámcová matice  
Vedle obecných definic projektu uvedených na začátku práce existuje ještě další forma 
definování projektu, která je nazývána logickou rámcovou maticí projektu (dále jen 
LRM). Jedná se o tabulkovou metodu, jejíž struktura je znázorněna na následujícím 
obrázku.  
 
Obr. č. 3: Struktura LRM 
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Nejprve jsou uvedeny základní informace o projektu (horní část obrázku). Dále je 
vyplněna tabulka, ve které jsou vypsány zásadní informace nutné k úplnému popisu 
projektu. V následující části je vysvětleno, co který nadpis v tabulce vyjadřuje. 
První sloupec:  
o záměr – uveden důvod zavádění projektu, odpovězeno na otázku proč dosahovat 
stanoveného cíle, popsány přínosy projektu po jeho realizaci, 
o cíl – odpovězeno na otázku co, nebo – li čeho bude realizací projektu dosaženo 
(pouze jeden), 
o výstupy – zodpovězena otázka jak, nebo – li jakým způsobem je zajištěno 
naplnění cíle, 
o aktivity – pomocí aktivit realizovány jednotlivé výstupy. 
Druhý sloupec: 
o objektivně ověřitelné ukazatele – jedná se vždy o dva měřitelné ukazatele, které 
prokazují, že záměru, cíle a výstupů z prvního sloupce bylo dosaženo, na 
posledním řádku jsou uvedeny zdroje.  
Třetí sloupec: 
o zdroje informací k ověření – odpovězeno na otázku jak budou jednotlivé 
ukazatele z druhého sloupce zjišťovány, uvedena zodpovědná osoba, náklady a 
čas potřebný na ověření, určena signalizace ověření ukazatele, na posledním 
řádku uveden odhad časové náročnosti realizace klíčových činností. 
Čtvrtý sloupec: 
o předpoklady a rizika – uvedeny předpoklady podmiňující zdárný průběh 
projektu a dále možná rizika, v poli předběžných podmínek jsou doplněna 
zásadní kritéria, jejichž nenaplnění by znamenalo neproběhnutí projektu. [6] 
 
1.2 Plánování projektu 
1.2.1 Plánování rozsahu  
Rozsah projektu bývá nejčastěji zachycen pomocí dvou struktur, kterými jsou Work 
Breakdown Structure (dále jen WBS) a Product Breakdown Structure (dále jen PBS). 
Hlavním důvodem, proč vytvářet plán rozsahu, je objasnění toho, co je a co už není 
obsahem daného projektu. Na tvorbě tohoto dokumentu se podílí jak zákazník, tak celý 
projektový tým dodavatelské firmy.  
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Vytvořením PBS je odpovězeno na otázku, co je třeba realizovat, co bude produkt 
obsahovat a k čemu se bude využívat. V první řadě jsou specifikovány jasné cíle 
projektu a definovány dodávky. Hierarchická struktura je následně vytvořena 
opakovanou činností dělení větších celků na celky menší. Toto dělení je ukončeno 
tehdy, kdy by další detailnější dělení bylo zbytečné. Dále se doporučuje stanovit, co již 
není předmětem dodávky. Tím se dokonale vymezí rozsah produktu. [6] 
Posléze je vytvořena WBS, která je charakteristická hierarchickým rozpadem cíle 
projektu na jednotlivé produkty až na úroveň pracovních balíků (činností, úloh), které 
musí být do konce projektu vytvořeny (realizovány). Jedná se o stromovou strukturu, 
díky níž by nemělo být přehlídnuto nic důležitého a neměly by být uskutečňovány 
zbytečné činnosti. Jako výchozí bod pro vytvoření této struktury poslouží PBS, ke které 
se postupně připojí jednotlivé činnosti (pracovní, řídící). Pomocí WBS je zodpovězena 
otázka, jakým způsobem budou plněny cíle projektu. [9]  
 
Z jiného úhlu pohledu lze rozsah projektu určit pomocí následujících dokumentů: 
o definice předmětu projektu – odpovězeno na otázku co je cílem projektu,   
o plán projektu – odpovězeno na otázku jak budou práce na projektu probíhat, jak 
budou kontrolovány, jak se bude nakládat s náhodnými okolnostmi nebo jak se 
projektový tým vypořádá se změnami. 
Dle ing. A. Svozilové je stěžejním dokumentem životního cyklu projektu právě 
dokument Definice předmětu projektu. Ten by měl popsat cíle projektu a výstupy. Vždy 
obsahuje:  
o detailní rozpis cílů projektu – hlavní cíl se rozpadá na postupné cíle a na 
hodnotící kritéria naplňování cílů projektu, pomocí kterých se ověřuje úspěšnost 
projektu, 
o detailní popis předmětu projektu – popis hlavního předmětu a výstupů 
zákazníkem, 
o hlavní limity a omezení – zde jsou vymezeny veškeré hranice projektu (situační, 
legislativní, ekologická…), 
o základní požadavky na kvalitu. [7] 
 
Prvním krokem při stanovování obsahu projektu dle autorů knihy A guide to the project 
management body of knowledge, je provedení takzvaného sběru požadavků. Jedná se o 
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proces, ve kterém nejdůležitější roli sehrávají stakeholdeři. Jejich požadavky musí být 
dostatečně specifické, aby mohly být měřeny. Tyto se posléze stávají stavebním 
kamenem pro WBS a pro plánování nákladů, rozvržení pracovních činností  a plánování 
kvality. Bývá zvykem kategorizovat požadavky na požadavky projektové a produktové. 
Na následujícím obrázku je možno prohlédnout si vstupy potřebné pro tento proces, 
výstupy a toky mezi nimi. [5] 
 





















Zdroj: vlastní zpracování dle knihy A guide to the project management body of knowledge, 2012 
 
Kromě stanovení výstupů procesu tvorby rozsahu projektu je potřebné stanovit způsob, 
jak budou tyto výstupy získány. Existuje několik technik, které mohou být nápomocné 
























nic jiného než kladení připravených nebo spontánních otázek a poznamenávání si 
odpovědí. Jako další způsob rychlého získávání potřebných informací může posloužit 
interaktivní diskuze mezi stakeholdery projektu a moderátorem diskuze. Forma 
diskutování bývá více konverzační než první technika. Při té se totiž střetávají pouze 
dvě osoby, a konkrétní otázky neumožňují prostor pro debatu. Pro úplnost jsou uvedeny 
další možné nástroje shromažďování informací, tentokrát však bez detailnějšího 
vysvětlování. Jsou to: workshopy, kreativní techniky (brainstorming, hlasování, Delphi 
technika…), dotazníky, pozorování… [5] 
 
1.2.2 Časové plánování 
Časové plánování vychází z plánování rozsahu. Pomocí WBS jsou dekompozicí 
jednotlivé pracovní balíky rozděleny až na jednotlivé činnosti, z kterých je sestaven 
seznam činností. Tento seznam obsahuje nejen veškeré činnosti projektu, ale také jejich 
charakteristiky. K tomu, aby projekt proběhl v naplánovaném časovém rozpětí, poslouží 
tzv. milníky. Milníky jsou projektové stavy nebo události, které završují nějaký celek. 
Jejich dosažení může být povinné (stanoveny ve smlouvě) nebo volitelné (vycházející 
z historických informací). U každé činnosti, s výjimkou první a poslední, je stanovena 
aktivita předcházející a následující. Tento sled činností je tvořen pomocí speciálních 
manažerských softwarů, popřípadě ručně. [5] 
 
































Časový plán je znázorňován diagramy či harmonogramy. Ty následně slouží 
k přehlednému zachycení celkové struktury projektu či jako podklad pro projektového 
manažera, který na jejich základě provádí nejrůznější analýzy. Typickými částmi těchto 
diagramů je sled činností, jejich začátky a konce, doby trvání či milníky. Příkladem 
těchto jednodušších diagramů jsou Ganttovy diagramy a Diagramy milníků. Ganttovy 
diagramy sestávající ze sledu úkolů a jejich začátků a konců není těžké pochopit. Tyto 
diagramy jsou v dnešní době často využívány navzdory svým nedostatkům. Ještě 
jednoduššeji znázorňují průběh projektu Diagramy milníků. Ty na rozdíl od předešlé 
metody neumožňují zachycení úkolů a dob jejich trvání.  
Tyto diagramy mají kromě kladných stránek i ty stinné. Neumožňují posoudit dopady 
změny, která by mohla nastat v průběhu projektu, a také nezachytávají vztahy mezi 
jednotlivými činnostmi.  
Nedostatky těchto diagramů redukují nově vzniklé síťové diagramy, kterých existuje 
poměrně velké množství. Níže jsou uvedeny dvě nejznámější metody tvorby síťových 
diagramů:  
o metoda hodnocení a kontroly projektu (dále jen PERT) – odhady délek trvání 
jednotlivých činností jsou mixem optimistických a pesimistických očekávání, 
dále se při odhadování vychází ze statistických výpočtů a predikcí, 
o metoda kritické cesty (dále jen CPM) – vymezena kritická cesta projektu, při 
plnění úkolů ležících na ní se nepočítá s časovými rezervami.  
Níže je shrnut postup tvorby Ganttova diagramu, který je využit v praktické části pro 
projekt Implementace SW facility management (dále jen ISFM).  Velmi dobrým a 
dostupným nástrojem pro jeho vytvoření je program MS PROJECT. Tato aplikace 
poslouží k následujícím úkonům: 
o přenešení rozsahu práce (WBS) do programu, 
o logickému propojení úseků práce, 
o zanešení odhadované délky trvání úseků, 
o doplnění rezerv. [7] 
 
1.2.3 Plánování zdrojů  
Plánování zdrojů je velmi náročná záležitost, při které se projeví, zda manažer projektu 
má dostatek zkušeností a logického uvažování. Při tomto plánování totiž vyvstává hned 
několik nelehkých otázek. Jednou z nejzásadnějších je dle mého názoru tato: „Jaké 
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pracovníky obsadit do jednotlivých projektových rolí, aby byla zajištěna potřebná 
úroveň kvalifikace, dostupnost pracovníka v potřebném čase a co možná nejnižší 
náklady vzhledem k obtížnosti jednotlivých úkolů?“ Při obsazování pracovníků do 
projektových rolí může být manažerovi nápomocná komunikace a sdílení myšlenek 
s potenciálními členy projektového týmu. Nejdůležitějším požadavkem na úspěšné 
přidělení rolí je jednoznačná definice výsledků, nebo – li úkol musí být detailně popsán 
a především musí být stanoven výsledek, kterého by měl pracovník realizací úkolu 
dosáhnout.  
 
Po vybrání členů do projektového týmu je vhodné sestavit tzv. matici odpovědností - 
Responsibility Assignment Matrix (dále jen RAM).  Tato metoda je založena na 
přiřazení různých typů odpovědností k jednotlivým dílčím úkolům nebo činnostem 
formou matice. Odpovědnosti jsou v matici zobrazovány zpravidla ve sloupcích a 
činnosti v řádcích.  
Často dochází k jevu, kdy disponibilní podnikové zdroje jsou vyčerpány, avšak je nutné 
zaplnit ještě další projektové pozice. V takové situaci je manažer projektu nucen čerpat 
z externích zdrojů nebo najmout osoby, které nejsou dostatečně kvalifikované pro 
vykonávání činnosti (pouze za předpokladu, že nebude narušena kvalita projektu). 
Dalším možným řešením nastalé situace může být technologické nahrazení pracovníků 
(použití softwaru – dále jen SW). [7] 
 
1.2.4 Plánování nákladů 
Plánovat náklady je potřeba již v počátečních fázích projektu. Jelikož manažer projektu 
v této fázi projektu nemá dostatečné množství informací ke stanovení přesných nákladů, 
je počítáno s hrubými odhady. Odhadované náklady se v naprosté většině případů 
neshodují s reálnými, je proto nutné kalkulovat s určitými finančními rezervami. Zde 
stojí za zmínku nárazníkový zásobník (buffer) nebo fiktivní činnost (float) – jedná se 
totiž o rezervy, které bude mít manažer projektu k dispozici pro krytí neočekávaných 
změn v průběhu projektu. Dále je vhodné průběžně tvořit výkaz Cash flow, který 
poslouží jako zpětná vazba pro manažera projektu. Zásadní otázkou, která vyvstává 
před projektovým manažerem, je jakým způsobem bude projekt financován. Nabízí se 
hned několik možností, přičemž každá má své klady i zápory. Volba určité možnosti 
může pro jeden podnik znamenat výhru, pro jiný zkázu. Je tedy zapotřebí, aby manažer 
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projektu zvážil všechny výhody a nevýhody v souvislosti s finančními možnostmi dané 
společnosti. Rozpočet si lze představit jako dokument, který je rozdělen na stranu 
výnosů (zdroje krytí nákladů) a stranu nákladů. Náklady jsou chápány jako peněžní 
vyjádření využití lidských, materiálních a finančních zdrojů. Můžeme je rozdělit do 
dvou hlavních kategorií, a to na náklady přímé (direct costs) a nepřímé (indirect costs). 
Z níže vložených tabulek je patrné, které náklady spadají do přímých, a které do 
nepřímých. [2] 
 














Zdroj: vlastní zpracování dle knihy Projektový management podle IPMA, 2012 
 









Zdroj: vlastní zpracování dle knihy Projektový management podle IPMA, 2012 
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Výběr metody stanovení nákladů projektu se vždy odvíjí od typu projektu. K dispozici 
musí být časový harmonogram obsahující rozpis jednotlivých činností projektu a k nim 
přiřazené doby trvání. [2] 
K vytvoření si názorné představy o tvorbě rozpočtu poslouží následující příklad – 
Implementace SW na archivování dokumentů: 
Z harmonogramu činností bylo zjištěno, že tento celý projekt potrvá 2 týdny (80 
pracovních hodin). Nyní bude celkový čas rozebrán na jednotlivé dílčí časové úseky: 
o počet hodin práce zákazníka – připravení dokumentů v papírové formě pro 
dodavatele, 
o počet hodin práce manažera vyřizujícího zakázku – prezentování funkcí SW 
zákazníkovi, 
o počet hodin práce programátora – customizace SW dle požadavků zákazníka, 
o počet hodin práce pomocného dělníka – scanování papírových dokumentů, 
o počet hodin práce IT pracovníka dodavatelské firmy – implementace SW do 
počítačové infrastruktury zákazníka. 
Celkové náklady na Implementaci SW na archivování dokumentů jsou získány 
násobením (počet hodin x náklady na hodinu práce). V uvedeném příkladě se jedná 
především o náklady za mzdu pracovníka. V případě pomocného dělníka bude do 
hodinové sazby započítána i poměrná část z pronájmu scanneru.  
 
Při odhadu nákladů je využíváno následujících metod: 
o analogické odhadování – vychází se z historických informací společnosti (na 
projekt se aplikuje know-how o nákladech z minulých projektů podobného 
typu), při dodávce projektu od externího subjektu je možné zaslat zadávací 
dokumentaci několika potenciálním dodavatelům a požádat je o předběžné 
nacenění (zadavatel tak získá představu o velikosti celkových nákladů na 
projekt) – poměrně rychlý avšak nepřesný způsob určení, 
o expertní odhadování – pomocí této metody se určují náklady při nedostatku 
času, vychází se zde ze zkušeností manažera projektu či členů týmu, 
o  parametrické modelování – této metody se využívá, pokud náklady můžeme 
vztahovat na určitou měrnou jednotku (tato metoda bude využita v projektu 
Výškové úklidové práce, jako je mytí světlíků, oken, stěn, zde je za měrnou 
jednotku považován 1 m2 či 1 okno), existují dva typy parametrického 
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modelování: regresní analýza (zde je nutná znalost statistiky, jedná se totiž o 
statistický přístup odhadování budoucích hodnot, který vychází z hodnot 
předešlých) a dále křivka osvojování znalostí, 
o odhadování zdola nahoru – stěžejním dokumentem při tomto určování je WBS, 
kde ke každé jednotlivé položce jsou přiřazeny náklady – pracný avšak velmi 
přesný způsob odhadu, 
o užití SW. 
Při sestavování rozpočtu nesmí být opomíjena rizika projektu. Z tohoto důvodu je nutné 
vytvořit rezervy na krytí neočekávaných změn v průběhu projektu. Většinou se tyto 
rezervy určí jako procento z celkových nákladů na projekt. [2] 
 
1.2.5 Plánování projektové komunikace 
Bez komunikace v projektu by těžko i ten nejlepší projektový manažer dotáhl zakázku 
ke zdárnému konci. Bez komunikace by stakeholdeři projektu nevěděli, jak projekt 
probíhá. To by vedlo k vytvoření mylných představ a očekávání. Při závěrečném 
předání projektu do užívání by pravděpodobně byli překvapeni nad konečnou podobou. 
V počáteční fázi jimi stanovené požadavky by nemusely být totožné s reálnými 
vlastnostmi výsledného projektu. Je proto nanejvýš důležité, aby tito lidé byli 
informováni o tvorbě plánu projektu, o postupném naplňování cílů a případných 
změnách, kterým se většina projektů bohužel nevyhne. Projekt nezahrnuje pouhé plnění 
stanovených cílů, zahrnuje také informace, které k němu neodmyslitelně patří. 
Informace prostupují projektem ze všech stran. Musí být všudypřítomné, pokud má být 
splnění zakázky úspěšné.  
 
Tyto informace jsou přenášeny různými způsoby mezi určitým počtem účastníků 
projektu. Výraz „určitý počet“ byl použit záměrně. Tento počet a zároveň způsob 
předávání informací totiž záleží na velikosti zakázky. U malých projektů platí pravidla 
předávání informací, která projektům této velikosti plně vyhovují a jsou dostačující. 
Stejné zásady a způsoby komunikace u velkých projektů nebudou dostačující. Existuje 
však jedno zásadní pravidlo, které je více či méně aplikovatelné na projekty různých 
velikostí, a to zajistit informovanost o stavu projektu (toky informací od členů 
projektového týmu přes projektového manažera k zákazníkovi, investorovi, řídícímu 
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výboru a dodavateli). Hlavními prostředky zajišťujícími tyto toky jsou kontrolní porady 
(Status Meetings) a zprávy o stavu projektu (Status Reports).  
V následující části jsou vymezeny specifické komunikační zásady pro malé, střední a 
velké projekty. 
Malé projekty: 
o u projektů tohoto rozsahu je obvykle postačující, když se projektový manažer 
osobně účastní realizačních prací. Za tohoto předpokladu by bylo zbytečné 
pořádat schůze projektového týmu za účelem předat informace manažerovi. 
Nicméně je vhodné, aby projektový manažer obdržel jedenkrát v týdnu od 
jednotlivých členů výstupy jejich definované práce. Projektový manažer bude 
informovat ostatní stakeholdery o aktualizaci stavu projektu jednou za dva týdny 
(v případě velmi krátkého projektu se tento interval patřičně uzpůsobí). 
Projektový tým se nevyhne kontrolním poradám, na kterých se bude porovnávat 
skutečný stav projektu s plánem, případně se prodiskutují potřebné změny a 
rizika.  
Středně velké projekty: 
o u obsáhlejších projektů manažer pravděpodobně nebude mít čas účastnit se 
všech realizačních prací, jak tomu bylo u malých projektů. Z tohoto důvodu je 
nutné, aby členové týmu posílali manažerovi zprávu o stavu projektu (jednou za 
týden). Dále se tým, manažer a investor účastní kontrolních porad (tyto porady 
by neměly trvat déle než hodinu a měly by mít pouze informační charakter – 
není vhodné na nich řešit problémy). Dále projektový manažer zasílá zprávu o 
stavu projektu obsahující také finanční stav všem účastníkům projektu (jednou 
za 14 dní).  
Velké projekty: 
o kontrolní porady a zprávy o stavu projektu mají stejný charakter jako je popsáno 
u středně velkých projektů. Oproti tomu je zde více komunikace, a je proto 
nutné vypracovat tzv. plán komunikace. Je sestaven seznam osob, které se budou 
aktivně účastnit komunikace. Pro každého účastníka se vymezí druh pro něj 
potřebných informací a způsob jejich předávání.   
Při tvorbě plánu komunikace se nabízí otázka, jaký druh komunikace je povinný, 
nepovinný nebo z jiného úhlu pohledu druh marketingový. Prostředky komunikace typu 
zpráv o stavu projektu, kontrolních porad, monitorovacích zpráv či zpráv daných 
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zákony jsou povinné. Tyto informace jsou zprostředkovávány písemnou či ústní formou 
(porada, telekonference, videokonference). 
Dalším typem předávání informací je komunikace nepovinná. V zájmu zúčastněných 
osob je si tyto informace dohledat. Přístup k nim je umožněn. Takovéto informace jsou 
získávány formou konzultace, dokumentace (v archivu či knihovně) či webových 
stránek.  
O povědomí veřejnosti se stará komunikace marketingová. V této souvislosti se často 
hovoří o tzv. brandingu projektu (vytvoření dobrého jména projektu). Tyto informace se 
mezi veřejnost dostávají prostřednictvím veřejných besed, informačními dopisy, 
prezentacemi nebo soutěžemi. [6] 
 
1.2.6 Plánování rizik  
V celém životním cyklu projektu musí být projektový tým a především pak projektový 
manažer na pozoru před případnými odchylkami od původně naplánovaných parametrů 
projektu. Na začátku každého projektu je v rámci plánování sestaven plán rizik.  
1.2.6.1 Skórovací metoda s mapou rizik 
Skórovací metoda je jedním z mnoha způsobů posuzování rizik. Pomocí této metody 
jsou identifikována a následně ohodnocena významná rizika projektu. V dalším kroku 
jsou projektovým týmem navržena opatření mající za následek snížení dopadů 
uvedených rizik.  
Nejprve je sestaven seznam rizikových faktorů z hlavních oblastí projektu (oblast 
technická, finanční, personální a obchodní).  
 













Jako výchozí tabulka pro určení významu rizik slouží Tab. č. 4, v níž je určena 
pravděpodobnost výskytu rizika a jeho dopad na projekt.  
 





Zdroj: vlastní zpracování dle knihy Projektový management podle IPMA, 2012 
 
Pro lepší přehlednost a orientaci se v rizicích je vytvářena matice rizik.  
 















Zdroj: vlastní zpracování, 2012 
 




































2 Popis organizace 
Vybraný projekt bude realizován ve firmě EvoBus Bohemia s.r.o. (dále jen EvoBus 
Bohemia). Tato firma vyrábí segmenty podvozků a základních konstrukcí pro téměř 
všechny typy autobusů Mercedes – Benz (dále jen MB) a Setra ve výrobním závodě 
v Holýšově na Plzeňsku. Kromě toho je zodpovědná za prodej a servis autobusů MB a 
Setra v České republice (dále jen ČR).  
EvoBus Bohemia zaměstnává více než 500 zaměstnanců. Sídlo firmy se nachází 
v Praze. V sídle je situována prodejna a servisní středisko autobusů MB a Setra. 
Výrobní závod se nachází Holýšově a byl postaven v roce 2001.  
EvoBus Bohemia je součástí nadnárodní skupiny Daimler AG a je dceřinnou 
společností německé firmy EvoBus GmbH, jež je jejím téměř 100% vlastníkem. 
Symbolickým spoluvlastníkem společnosti je i EvoBus Austria. EvoBus GmbH  je 
vlastněn společností Daimler AG, která je jedním z největších výrobců automobilů na 
světě. Zde je vhodné upozornit na to, že se nejedná o společnost Daimler Motor 
Company z Velké Británie. S touto organizací totiž bývá Daimler AG často nesprávně 
zaměňována. Společně s výrobou osobních automobilů MB, Daimler vyrábí nákladní 
automobily a autobusy a také provádí finanční služby prostřednictvím své divize 
Daimler Financial Services.  
Výroba probíhá prakticky na území celého světa. Produkční továrny jsou v Německu, 
USA, Kanadě, Mexiku, Francii, Turecku, ČR…  
Skupina Daimler reprezentována divizemi Mercedes – Benz Cars, Daimler Trucks, 
Daimler Financial Services, Mercedes – Benz Vans a Daimler Buses je celosvětovým 
vedoucím producentem špičkových osobních automobilů a největším výrobcem 
užitkových vozidel na světě. Součástí divize Daimler Buses jsou výrobní závody 
EvoBus, které zaměstnávají více než 17 000 zaměstnanců po celém světě. V těchto 
výrobních závodech se vedle již uvedených značek vyrábí také autobusy značky Orion. 

















Zdroj: Interní dokument oddělení Controllingu firmy EvoBus Bohemia 
 
3 Popis projektu 
Projekt, jehož plánováním se v této práci budu zabývat, se nazývá „Implementace SW 
facility management“ (ISFM), a bude zaveden ve výrobním závodě EvoBus Bohemia v 
Holýšově. Vedení společnosti se rozhodlo investovat do tohoto projektu z následujících 
důvodů. Veškerá produkce, která se vyrobí v Holýšově, je prodána německé mateřské 
společnosti EvoBus GmbH. V důsledku snižování produkce a nerovnoměrného zatížení 
strojů a zařízení (výroba kulminuje hlavně ve čtvrtém kvartálu) je snaha získat i jiné 
výrobní zakázky než ty od mateřské společnosti. Z tohoto důvodu je potřeba znát 
strukturu majetku, jeho využití, vytíženost strojů, náklady a časy potřebné na opravy a 
umístění strojů. Cílem tohoto projektu nemalého rozsahu je tedy dokonale zmapovat 
strukturu majetku (účetního i neúčetního) napříč celým závodem. Zejména je 
požadováno sledování všech potřebných údajů (datum pořízení, aktuální hodnota, výše 
odpisů, odpisová skupina …), sledování majetku v prostoru, vazba na odpovědné osoby 
(nákladová střediska), přehled technického zhodnocení majetku a dále například 
sledování plánované údržby.  
 
3.1 Popis SW 
SFM v sobě zahrnuje hned několik samostatných částí (modulů). Jednotlivými moduly 
jsou takzvaný Motor aplikace (Engine), Majetek, Nemovitosti, Zaměstnanci a Subjekty. 
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Tyto moduly jsou dodavatelskou firmou vnímány jako podpůrné a jsou tedy 
automaticky součástí každého produktu.  
Dalšími částmi aplikace, které si zvolila firma EvoBus Bohemia ze seznamu volitelných 
modulů, jsou Technologie, Plánovaná údržba, Helpdesk, CAD vizualizace, Autopark a 
Controlling. 
Většina modulů je procesních a obsahuje rozsáhlou logiku zpracování dat, včetně 
nástrojů pro řízení workflow či sledování klíčových ukazatelů výkonnosti. Základem je 
datová evidence. Jednotlivé moduly jsou spolu vzájemně propojeny a navzájem na sebe 
odkazují, tzn. ke zjištění jedné určité informace vede více cest.  
Jak už bylo zmíněno, zásadní roli hrají data, proto je důležité jejich správné primární 
nastavení. Tato data, a to především ekonomická, dodá firma EvoBus Bohemia. Další 
potřebná data budou data stavební, zde mám na mysli především výkresy stavební 
dokumentace. Bez těchto výkresů by nebylo možné spustit modul CAD vizualizace, 
který umožní jejich prohlížení prostřednictvím webového prohlížeče s možností 
zobrazování vrstev, tvorbou tématických map či zobrazování názvů jednotlivých 
zařízení.  
Velkou výhodou této aplikace je možnost jejího rozšiřování o další moduly a tudíž ji 
přizpůsobovat aktuálním potřebám podniku. K aplikaci se bude přistupovat přes Internet 
Explorer (předpokládaná verze min. 6.0). 
Samotné softwarové řešení aplikace je uživatelsky přívětivé a pohyb v prostředí je 
značně intuitivní. Program se ovládá pomocí rolovací lišty menu, díky které lze 
přistupovat k jednotlivým modulům. Pro vyhledávání a třídění záznamů v aplikaci 
slouží gridy (seznam podobný struktuře MS EXCEL), ze kterých lze rozkliknout 




4 Plánování projektu ISFM 
Má – li být projekt naplánován úspěšně, musí si realizační tým na tuto činnost 
rezervovat dostatek času a nepodceňovat ji.  
Níže je znázorněn graf, který vystihuje závislost mezi časem a vynaloženým úsilím na 
plánování projektu. Křivky reprezentují průběhy projektu v závislosti na vynaloženém 
úsilí a čase, přičemž šedá křivka zastupuje správné a černá křivka podceněné plánování. 
Z grafu je patrné, že při správném plánování je největší část úsilí soustředěna do začátku 
projektu a s postupem času klesá. Naopak podceněné plánování má za následek 
mnohokrát větší úsilí v závěru projektu. V některých případech takovéto podceněné 
projekty nemohou být dokončeny kvůli nečekaným problémům, proti kterým nemůže 
být patřičně zakročeno díky nepřipravenosti. 
 
























Zdroj: vlastní zpracování, 2012 
 
Cílem plánování je zajistit nejkratší dobu trvání projektu, s nejnižšími náklady, 






18 – 36 %
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Při plánování je rozhodující znalost začátku a konce projektu. V případě neurčeného 
deadline termínu probíhá plánování standardně zleva doprava (tzn. aktivity jsou 
seřazeny na základě vazeb mezi nimi od začátku do konce projektu, dále jim jsou 
přiděleny doby trvání a potřebné zdroje, a výsledkem tohoto seřazení je informace o 
konci projektu). Druhým případem je situace, kdy je stanoven termín dokončení, a pak 
je postupováno zprava doleva. 
 
4.1 LRM 
Zvolený projekt byl definován metodou logického rámce. Tato metoda byla zvolena 
především kvůli své specifické formě. Tabulkové zachycení definice celý projekt 
zpřehlední a dostatečně vymezí.  
Další výhodou LRM je její kontrolní mechanismus, který ověří, zda spolu jednotlivé 
části logicky souvisejí (existence vertikální a horizontální logiky). Tato logika je 
shrnuta v následující větě [6, s. 113]: „Když budou splněny předpoklady pro projekt – 
tak můžeme provést aktivity s potřebnými zdroji a v uvedených termínech a také 
s uvažováním uvedených rizik. Když je splněno vše v tomto řádku – tak splníme 
výstupy projektu. Toto je třeba ověřit a také v souvislosti s výstupy projektu je třeba 















Jaký je celkový 
širší cíl, k němuž 
projekt přispěje? 
Jaké jsou  
klíčové ukazatele  
vztahující se  
k celkovému cíli? 
Jaké jsou zdroje 








majetku a jeho 
využití. 
1. Je vytvořena 
katalogizace majetku s 
rozpadem od tématických 
skupin a funkčních 
podskupin až po jedinečný 
majetek (určen 
inventárním číslem);   
2. proběhne hodnocení 
SW zaměstnanci, kteří jej 
denně využívají - dle 
každého ze zaměstnanců 
došlo ke zpřehlednění, 
zjednodušení a lepší 
orientaci a práci s 
majetkem ve firmě. 
1. Je definován 
katalogový list 
majetku;  
2. je vytvořena anketa 
zaměřená na 
pracovníky, kteří 












Jaké jsou kvantitativní nebo 
kvalitativní ukazatele, které 
ukazují zda a do jaké míry 
budou specifické cíle 
dosaženy? 
Jaké existují zdroje 
informací nebo jaké 
informace mohou být  
shromážděny? 
Jaké jsou faktory 
a podmínky, které 










Je vytvořena nová 
směrnice majetku 
upravující veškeré 
procesy související s 
majetkem ve firmě: 
pořízení majetku, zařazení 
majetku, evidenci majetku, 
vyřazení majetku. 
Zdrojem informací 
může být osobní 
zkušenost; metodou k 
získání těchto 

























Jaké budou konkrétní 
výsledky, s nimiž se 
počítá pro dosažení 
specifických cílů? 
Jaký je 
předpokládaný efekt a 
přínos projektu? 
Podle jakých ukazatelů se bude 
měřit zda a do jaké míry projekt 
dosáhne předpokládaných 






Jaké externí faktory 
a podmínky je nutné 









evidenci majetku;  












Do konce projektu je: 1. 
nainstalován SW FACILITY 
MANAGEMENT na počítačích 
zainteresovaných 
zaměstnanců;  
2. v rámci SW zprovozněny 
následující moduly:  
2.1. Majetek (poskytne  
přehled kompletního majetku 
firmy) 2.2. Nemovitosti 2.3. 
Zaměstnanci 2.4. Subjekty  
2.5. Plánovaná údržba (k 
dispozici detailní přehled 
termínů a nákladů jednotlivých 
oprav ) 2.6. Technologie  
2.7. Helpdesk 2.8. CAD 
vizualizace 2.9. Autopark  





























ochotni se naučit 















Jaké klíčové aktivity musí být 
uskutečněny a v jakém 
pořadí, aby bylo dosaženo 
očekávaných výsledků? 
Jaké prostředky jsou 
nutné k realizaci 
těchto aktivit, např. 
personál, vybavení, 
školení 
Jaké jsou zdroje 
informací o 
postupu projektu? 
Jaké podmínky je 







WP1 - Úvodní jednání 
mezi zadavatelem a 
dodavatelem SW (sděleny 
požadavky zadavatele); 
WP2 - Vytvoření logického 
rámce projektu; WP3 - 
Plánování projektu; WP4 - 
Jednání o detailní 
funkčnosti jednotlivých 
modulů (tvoření 
procesních map); WP5 - 
Jednání o způsobu 
importu dat pro jednotlivé 
moduly (stanovení 
zodpovědností a formy 
importu dat); WP6 - 
Příprava dat pro import 
(ze strany zadavatele); 
WP7 - Naprogramování 
modulů dle požadavků 
zadavatele; WP8 - 
Instalace HW a SW do 
počítačové infrastruktury 
zadavatele; WP9 - Školení 
zaměstnanců zadavatele; 
WP10 - Zkušební provoz 
(testování a 
optimalizování SW); 




















vývoje SW); 3. HW 
a SW - dodavatel 
implementuje HW a 









prací a plán 
čerpání a 
přiřazení zdrojů;        
3. pozorování 










EvoBus Bohemia  





Zdroj: vlastní zpracování, 2012  
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4.2 Plánování rozsahu 
Rozsah projektu ISFM byl vytvořen pomocí metod WBS a PBS. Pomocí struktury WBS 
došlo k hierarchickému rozkladu výstupů projektu a postupu prací. Přidáním 
souvisejících podpůrných celků vznikla PBS. [9]  
 
Obr. č. 9: WBS a PBS (obecná struktura) 
 





















Zdroj: vlastní zpracování, 2012 

























4.2.1 Detailní WBS pro vybrané moduly  
Jako první je znázorněna detailní struktura implementace modulu Plánovaná údržba. 
V tomto modulu jsou tvořeny plány pravidelné údržby a revizí. Plány budou aplikovány 
na konkrétní vybranou technologii (revize výtahů, strojů).  
 































zadavatele a dodavatele SW 








Jednání o způsobu importu dat 






































5 – 10 incidentů
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Zdroj: vlastní zpracování, 2012 
 
Výše je zobrazena WBS modulu CAD vizualizace. Cílem implementace zmíněného 
modulu je usnadnění orientace uživatelů v podniku. Tento modul bude sloužit 
CAD vizualizace
Úvodní jednání
zadavatele a dodavatele SW 








Jednání o způsobu importu dat 





































k prohlížení výkresů, plánů a schémat. Podkladem k zobrazování těchto schémat budou 
výkresy vytvořené v programu AUTOCAD. Při prohlížení plánů bude umožněno 
vypínání či zapínání hladin výkresu. Plán podlaží bude obsahovat zakreslené objekty 
(technologie, majetek) přiřazené do místností či hal. Tyto objekty bude možné 
rozkliknout a zobrazit jejich kartu s detailními informacemi. Dále se budou zobrazovat 
popisky, jako např. seznam zaměstnanců, kteří v místnosti trvale pracují, majetek, který 
je v místnosti umístěn či číslo místnosti.  
 
4.3 Harmonogram činností 
WBS a PBS byly následně přeneseny do programu MS PROJECT. Tímto propojením 
plánu rozsahu s programem vznikl Ganttův diagram, tzn. byl sestaven seznam po sobě 
jdoucích činností projektu, k nimž byly následně přiřazeny doby trvání.  
Sled aktivit byl vytvořen manažerem projektu. Jelikož byl stanoven začátek první 
činnosti, ostatní aktivity byly naplánovány zleva doprava.  
Sečtením délek trvání postupných činností byla určena celková délka trvání projektu a  
datum ukončení. Doby trvání jsou odhadem skutečných dob trvání potřebných 
k realizaci jednotlivých projektových aktivit. Odhad délek trvání je kombinací 
optimistických a pesimistických očekávání. Délky trvání byly odhadnuty po konzultaci 
s dodavatelskou firmou a manažerem projektu. Do odhadů byly rovněž promítnuty 
zkušenosti projektového manažera s obdobným projektem realizovaným v minulosti.  
Po sestavení časového diagramu byl zjištěn začátek (5.8. 2011), konec projektu (15.2. 





































Zdroj: vlastní zpracování, 2012 
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4.3.1 Přípravná fáze  
Zahájení projektu je stanoveno na 5.8. 2011, kdy rovněž začne přípravná fáze projektu 
trvající 19 dní. Nejprve je představena standardní verze SFM projektovému týmu 
zadavatele. Je vytvořena LRM, která je následně představena členům projektového 
týmu. Zde se očekává projednání případných námitek a následných změn. Prvním 
milníkem je odsouhlasení logického rámce. Další kapitolou je plánování projektu. Plány 
jsou vytvořeny projektovým manažerem do 13 dní od odsouhlasení logického rámce.     
 
Obr. č. 12: Ganttův diagram – přípravná fáze projektu ISFM 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2012 
 
4.3.2 Jednání o funkčnosti a sběru dat 
Nejprve bude představena funkcionalita podpůrných modulů, které není možno 
customizovat dle požadavků zadavatele. Jsou dodávány v nezměněné standardní podobě 
vytvořené dodavatelem (tato podoba je výsledkem mnohaletých zkušeností 
dodavatelské firmy s ISFM do podniků). Těmito podpůrnými moduly jsou Majetek, 
Nemovitosti, Zaměstnanci a Subjekty. Zainteresovaní pracovníci firmy EvoBus 
Bohemia budou seznámeni se základními vlastnostmi konkrétního modulu a následně 
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jim obchodní zástupce dodavatele sdělí informace o tom, jakým způsobem a v jaké 
formě se budou importovat interní data zadavatele do SW.  
Velmi důležitou činností v rámci celého projektu ISFM bude jednání o funkčnosti 
volitelných modulů. Do volitelných modulů se řadí Plánovaná údržba, Technologie, 
Helpdesk, CAD vizualizace, Autopark a Controlling. Jelikož každá firma, do jejíž 
infrastruktury byl SW dodavatelskou firmou implementován,  má specifické požadavky 
na tyto části, umožňuje dodavatel přizpůsobení modulů dle konkrétních přání 
zákazníka.  
 













Zdroj: vlastní zpracování, 2012 
 
V této fázi bude rozhodujícím faktorem úspěchu specifikace požadavků zadavatelem. 
Tyto požadavky je vhodné zachycovat pomocí procesních map, které jednotliví zástupci 










4.3.3 Sběr dat 
V předchozí fázi se všichni zástupci oddělení zadavatele dozvěděli, jakým způsobem a 
v jaké formě budou data dodávaná dodavateli. V následujících 14 dnech budou data 
shromažďována a převedena do požadované struktury.  
Nejzásadnější roli zde sehraje účetní oddělení, které má na starosti modul Majetek. 
Tento modul je součástí základní verze SFM. Jeho hlavní funkcí je sledování veškerého 
majetku ve společnosti (účetního i neúčetního). Umožňuje sledování všech potřebných 
údajů jako je datum pořízení majetku, aktuální hodnota, odpisová skupina či výše 
odpisů. Jednoznačné určení majetku je stanoveno na základě katalogizace společných 
údajů a následným rozpadem od tématických skupin a funkčních podskupin až po 
jedinečný majetek. Každému jednotlivému majetku je přiřazeno inventární číslo. Tento 
modul bude propojen s modulem CAD vizualizace a tím umožní navíc také sledování 
majetku v prostoru.  
Je rovněž výchozím bodem pro téměř všechny ostatní moduly. Od správnosti dat 
v modulu Majetek se bude odvíjet úspěch či nezdar celého projektu. Z tohoto důvodu je 
sběr dat účetním oddělením detailně rozveden.  
 
Obr. č. 15: Ganttův diagram – sběr dat 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2012 
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4.3.3.1 Sběr dat účetním oddělením  
Účetní oddělení je zodpovědné za vytvoření katalogu majetku, v němž jsou zachyceny 
kategorie pro veškerý majetek zadavatele. Veškerý majetek ve společnosti bude od 
tohoto okamžiku ihned při koupi zařazen do jedné z definovaných kategorií. Tyto 
kategorie byly nadefinovány  za účelem vytvoření přehlednějšího seznamu majetku ve 
společnosti. 
 






Zdroj: vlastní zpracování, 2012 
 
S nově vytvořeným katalogem majetku souvisí další povinnosti, s kterými se oddělení 
před ISFM nesetkalo. V případě nákupu nového majetku bude zapotřebí zařadit jej do 
katalogu do konkrétní kategorie. Po tomto zařazení se majetek standardně zanese do 
informačního systému (dále jen IS) SAP.  
Původně měl import dat probíhat automaticky dvakrát do týdne z IS SAP do SFM. 
Vedením společnosti byla odeslána žádost o propojení SAPU se SW, avšak mateřská 
společnost sídlící v Mannheimu ji zamítla z důvodu bezpečnosti. Export dat z IS do SW 
bude tedy probíhat manuálně. Data budou nejprve zanesena do programu MS EXCEL 
(zaznamenán veškerý majetek, který je uložen v SAPU – 3 500 položek). Jednou týdně 
proběhne import aktualizované databáze vytvořené v MS EXCEL do SW. 
 
 Tab. č. 8: Ukázka struktury dat (1. část) 
 
 





IM Označení IM Označení IM (2) Sériové číslo
4 VZV VZV  WP-10 290 t / VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK WP-10 290 t M9732546
7 SVÁŘEČKA SVÁŘEČKA MERKLE 405D / MERKLE 405D 28317
25 PISTOLE NASTŘELOVACÍ PISTOLE TWR - NELSON / TWR - NELSON 143317
26 PILA PILA KASTO / GKS 400 U NC, série 106 , 408012 EBB 3110106006
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První sloupec obsahuje identifikační číslo investičního majetku. V druhém sloupci je 
zachycen katalogový název majetku a ve vedlejším sloupci detailnější popis majetku.  
Dalším velmi důležitým sloupcem je označní místnosti, ve které se daný majetek 
nachází (pozice v layoutu). Z tohoto sloupce bude vycházet modul CAD vizualizace, 
který konkrétní majetek zobrazí na mapě.  
Níže uvedená tabulka je pokračováním Tabulky č. 8. Vedle místnosti je zde uvedeno i 
nákladové středisko, datum aktivace majetku v účetnictví (zařazení do užívání), 
pořizovací cena bez DPH (Purchase value – PV), současná cena (Current value – CV), 
kumulované odpisy a název rozvahového účtu (dle německé účtové osnovy).  
 
 Tab. č. 9: Ukázka struktury dat (2. část) 
 
Zdroj: interní dokument účetního oddělení 
 
Veškeré faktury jsou přiřazeny  k nákladovým střediskům (dále k nim jsou rozpočítány 
mzdy, režijní náklady…). Nákladová střediska jsou definovány jako určité části 
autobusu (např.  přední a zadní část, podvozek, střecha…) takovým způsobem, aby bylo 
možné sledovat náklady a výnosy na uvedené části autobusu (např. je vyrobena přední 
část autobusu a díky této uvedené struktuře je možno sledovat náklady a výnosy na 
zmíněnou část autobusu). 
Dle kalkulace, která je stanovena mateřskou společností, je zisk stanoven ve výši 2%. 
Na níže uvedeném layoutu jsou znázorněna jednotlivá nákladová střediska zadavatele. 
Jedna místnost spadá pouze pod jedno nákladové středisko, avšak jedno nákladové 
středisko v sobě zahrnuje více místností. Místnost představuje detailnější členění než 
nákladové středisko. 
 
IM Označení IM Označení IM (2) Sériové číslo
4 VZV VZV  WP-10 290 t / VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK WP-10 290 t M9732546
7 SVÁŘEČKA SVÁŘEČKA MERKLE 405D / MERKLE 405D 28317
25 PISTOLE NASTŘELOVACÍ PISTOLE TWR - NELSON / TWR - NELSON 143317
26 PILA PILA KASTO / GKS 400 U NC, série 106 , 408012 EBB 3110106006
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Obr. č. 17: Ganttův diagram – realizace  
 




4.4 Plán zdrojů 
K činnostem byly přiřazeny lidské zdroje. Na další straně jsou uvedeny vysvětlivky ke 
všem zkratkám v harmonogramu.  
 
 Tab. č. 10: Plán lidských zdrojů projektu ISFM  
Zdroj: vlastní zpracování, 2012 
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Vysvětlivky ke zkratkám zdrojů v Tabulce č. 10:  
Man manažer projektu 
Obch obchodní zástupce dodavatele 
Inv investor 
Prog programátor 
IT zástupce IT oddělení zadavatele 
Údr zástupce oddělení údržby 
Con zástupce oddělení controllingu 
Pers zástupce personálního oddělení 
Úče zástupce účetního oddělení 
 
4.5 Plán nákladů 
Celkové náklady projektu jsou především přímými náklady, které lze přímo přiřadit 
k projektu. Konkrétně to jsou náklady za nakoupené licence jednotlivých modulů a 
náklady za práci programátora a obchodního zástupce. Náklady za práci manažera 
projektu a ostatních členů projektového týmu zadavatele nebyly uvažovány, jelikož 
jednání budou probíhat v pracovní době, kdy jsou pracovníci placeni běžnou mzdou. 
Náklady za energie rovněž nejsou zahrnuty, jelikož jednání budou probíhat ve společné 
kanceláři, ve které nezávisle na projektu pracují ostatní zaměstnanci firmy.  
Plán nákladů byl sestaven již v přípravné fázi projektu. V počáteční fázi samozřejmě 
nebylo možné stanovit náklady přesně, jednalo se pouze o odhad nákladů skutečných. 
Tento plán byl stanoven s největší pečlivostí. Odhadované náklady se vztahují na 
konkrétní projektové dodávky (pracovní balíky). Po sečtení nákladů vynakládaných na 
jednotlivé subsystémy projektu byl vytvořen rozpočet celého projektu.  
Při sestavování rozpočtu projektu bylo kalkulováno s určitou finanční rezervou. Tato 
rezerva je vytvořena jako dvacetiprocentní přirážka k celkovým odhadovaným přímým 
nákladům a poslouží ke krytí neočekávaných změn v průběhu projektu.  
Při určování nákladů bylo postupováno následovně: 
o byl vybrán způsob financování projektu – finanční prostředky byly uvolněny 
mateřskou společností, 
o byly určeny náklady na jednotlivé dodávky – zde se vycházelo z cenové nabídky 
vytvořené dodavatelem, 
o byla předpovězena celková suma rozpočtu, 




4.5.1 Rozpis jednotlivých nákladů 
4.5.1.1 Přímé náklady 
Tab. č. 11: Nákup licencí (podpůrné moduly), bez DPH 
Majetek 26.250 Kč 
Nemovitosti 26.250 Kč 
Zaměstnanci 26.250 Kč 
Subjekty 26.250 Kč 
Celkem za nákup licencí (podpůrné moduly) 105.000 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2012 
 
Tab. č. 12: Nákup licencí (volitelné moduly), bez DPH 
Technologie 45.000 Kč 
Plánovaná údržba 45.000 Kč 
Helpdesk 15.000 Kč 
CAD vizualizace 27.000 Kč 
Autopark 25.000 Kč 
Controlling 15.000 Kč 
Celkem za nákup licencí (volitelné moduly) 172.000 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2012 
 
Tab. č. 13: Náklady za analytické práce dodavatele, bez DPH 
Konzultace a analýza 36.000 Kč 
Ladění 18.000 Kč Technologie 
Školení a manuál 6.000 Kč 
Konzultace a analýza 36.000 Kč 
Ladění 18.000 Kč Plánovaná údržba 
Školení a manuál 6.000 Kč 
Konzultace a analýza 20.000 Kč 
Ladění 12.000 Kč Helpdesk 
Školení a manuál 12.000 Kč 
Konzultace a analýza 24.000 Kč 
Ladění 12.000 Kč CAD vizualizace 
Školení a manuál 12.000 Kč 
Konzultace a analýza 20.000 Kč 
Ladění 12.000 Kč Autopark 
Školení a manuál 12.000 Kč 
Konzultace a analýza 22.000 Kč 
Ladění 12.000 Kč Napojení na SAP 
Školení a manuál 12.000 Kč 
Celkem za analytické práce dodavatele 302.000 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2012 
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Tab. č. 14: Náklady za vývojové práce dodavatele, bez DPH 
Technologie 26.250 Kč 
Plánovaná údržba 26.250 Kč 
Helpdesk 26.250 Kč 
CAD vizualizace 26.250 Kč 
Autopark 26.250 Kč 
Napojení na SAP 26.250 Kč 
Celkem za vývojové práce dodavatele 292.000 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2012 
 
Tab. č. 15: Celkové náklady za nákup licencí a práci dodavatele, bez DPH 
Celkem za nákup licencí  277.000 Kč 
Celkem za analytické práce dodavatele 302.000 Kč 
Celkem za vývojové práce dodavatele 292.000 Kč 
Celkem za nákup licencí a práci dodavatele  856.000 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2012 
 
Bez uvažování nákladů za mzdy pracovníků zadavatele z výše zmíněných důvodů byly 
zjištěny přímé náklady ve výši 856.000 Kč. V případě uvažování nákladů za mzdy 
pracovníků byly stanoveny náklady na 1 čld. zaměstnance firmy EvoBus Bohemia ve 
výši 1.750 Kč (v této sazbě je zahrnuta mzda i náklady na zdravotní pojištění a sociální 
zabezpečení, které odvádí zaměstnavatel za zaměstnance). Celkové náklady za práci 
zaměstnanců zadavatele vychází z výpočtu n čld x sazba.  
4.5.1.2 Nepřímé náklady 
Nepřímé náklady jsou takové, které nelze přímo přiřadit k určitému výkonu, nýbrž je 
nutné je určitým způsobem rozpočítávat. V projektu ISFM nebyly uvažovány, ale pro 
úplnost je uveden způsob jejich výpočtu: předpokládaná spotřeba energie (elektrické 
energie, vody či plynu) x sazba za jednotku energie (kWh, m3). 
4.5.1.3 Finanční rezerva 
Jelikož bylo počítáno s dodatečnými požadavky a objednávkami softwaru ze strany 
zadavatele, byla uvažována jistá finanční rezerva. Ta byla stanovena ve výši 20 % 
z přímých nákladů. Jednoduchým výpočtem tedy bylo zjištěno, že finanční rezerva činí 
171.200 Kč. Jak již bylo řečeno, rezerva poslouží k financování případných víceprací 
dodavatele či jako rezerva pro krytí nepředvídatelných výdajů, jako jsou náhodné 
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události, různé nároky třetích stran, reklamace nebo prosté překročení nákladů. Také lze 
z finanční rezervy čerpat v případě vyplacení odměn příznivých výsledků, jako je např. 
úspěšné řízení rizik nebo úspěšná realizace příležitosti. Je nesmírně důležité, že ve 
všech fázích projektu vedení projektu ví, jak velké finanční zdroje jsou potřebné pro 
každý časový interval v projektu. Potřebné finanční zdroje závisí na nákladech projektu, 
na časovém harmonogramu a na platebních podmínkách stanovených ve smlouvě. 
Vedení projektu bude také analyzovat dostupné finanční zdroje a monitorovat 
překračování jejich čerpání, nebo jejich nedostatečné čerpání.  
4.5.1.4 Vícenáklady 
Jelikož manažer projekt dohlížel na několik podobných projektů již v minulosti, byl si 
vědom, že požadavky stanovené zadavatelem na začátku projektu, nebudou zdaleka ty 
finální. První cenová nabídka vytvořená dodavatelem tedy rozhodně nebude stejná jako 
závěrečná suma nákladů. V průběhu projektu totiž zadavatel postupně proniká do 
problematiky a „začíná si vymýšlet“ další požadavky. S touto skutečností je 
kalkulováno ve finanční rezervě. Otázkou však zůstává, jak si dodavatel bude toto 
plnění dodatečných požadavků účtovat. Pro projekt ISFM jsou vícenáklady stanoveny 
opět jednoduchým výpočtem. Po konzultaci s dodavatelskou firmou byly náklady na 
jeden den práce programátora společně s obchodním zástupcem dodavatele 
(člověkoden) stanoveny ve výši 17.000 Kč (sazba). Celkové vícenáklady vychází ze 
vztahu n čld. x sazba. 
4.5.1.5 Celkový rozpočet 
Rozpočet vymezený na realizaci projektu ISFM ve firmě EvoBus Bohemia byl stanoven 
na 1.027.200 Kč (součet přímých nákladů na práci dodavatele a finanční rezervy). 
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4.6 Plán komunikace 
 
Níže je navržen plán komunikace projektu ISFM projektovým manažerem.  
 
Tab. č. 16: Plán komunikace projektu ISFM 
 




Pro koho    
distribuce 









zdroje informací k 














týmu a dodavatel 
 
Ústní   
(MS PP), 
písemná 
(email,   



















týmu a dodavatel 
 
Ústní    
(MS PP), 
písemná 

























































týmu a dodavatel 
Ústní 
(porada) 





































Pro koho    
distribuce 
Jak            
formát 





































Ústní    
(MS PP), 
písemná 






Průběžné hlášení o 
změnách sledovaných 

































(MS WO,  
MS EX) 
 


















4.7 Plán rizik 
4.7.1 Identifikace rizik 
Prvním krokem při analýze rizik projektu je jejich správná identifikace. V této fázi byla 
na základě brainstormingu a konzultace s dodavatelem ve firmě EvoBus Bohemia 
identifikována rizika obsažená v Tabulce č. 17. 
 




Rizikový faktor Poznámka 
R1. 
Časová nedostupnost klíčových 
zaměstnanců zadavatele. 
 
Pracovníci zadavatele plní vedle projektu ještě své 





Nedostavování se včas na schůzky, nepřipravenost. 
 
R3. 
Nedostatečná specifikace požadavků 
zadavatelem.  
Ve fázi „Jednání o funkčnosti SW a sběru dat“ dojde k 
nedorozumění mezi zadavatelem a dodavatelem. 
R4. 
Dodavatel nemá k dispozici 
kompletní data.  
 
Data jsou dodavateli předána v chybné struktuře, jsou 
nesprávná či jsou dodána se zpožděním – časté změny, 
které způsobují vícenáklady na straně programátora. 
R5. 
Řešitelé nejsou schopni projekt 
realizovat (neodhadnutí možností 
dodavatele). 
Nejsou schopni jej realizovat v takovém obsahu, rozsahu 
a kvalitě, aby výsledky zákazník akceptoval jako něco, 
za co je ochoten zaplatit smluvní cenu. 
R6. 
Nesprávný odhad dob trvání 
jednotlivých činností. 
V průběhu realizace projektu dojde ke zpřesnění 
požadavků – nový způsob realizace. 
R7. 
Nedostatečné časové rezervy 
projektu. 
Prodloužení jednotlivých etap na zákl. 
nepředvídatelných okolností. 
R8. Absence řízení projektu. Spokojení se se stylem „jak to pude, tak to bude“. 
R9. 
Přílišná byrokratizace řízení projektu. 
 
Projektový tým věnuje více času poradám a na vlastní 




Účastníci nemají přehled o vývoji projektu, chybí historie 




Ve snaze o odstranění předchozích chyb se všechny 
informace posílají všem. Nadbytečné množství emailů o 
projektu v jednotlivých schránkách členů týmu vede k 
jejich ignoraci. 
R12. 
Zpoždění dodávky produktu. 
 
Špatná zastupitelnost programátora nebo plnění jiné 
souběžné zakázky 
R13. 
Produkt nedodán ve smluvené 
kvalitě. 




Neochota uživatelů používat nový 
SW. 
Může plynout z komplikovanosti SW nebo neochotě učit 
se něco nového (především u starších lidí). 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2012 
 
4.7.2 Význam rizik pro projekt 
Dále vznikla potřeba rizika ohodnotit z důvodu určení významu pro projekt. Proto byla 
provedena kvalitativní analýza spočívající ve slovním ohodnocením pravděpodobnosti 
výskytu rizika a vlivu rizika na projekt.  
 




Pravděpodobnost výskytu    
(nízká, střední, vysoká) 
Dopad na projekt                                                     
(nízký, střední, vysoký) 
R1. vysoká vysoký 
R2. nízká nízký 
R3. střední vysoký 
R4. střední vysoký 
R5. nízká vysoký 
R6. vysoká střední 
R7. střední střední 
R8. střední vysoký 
R9. nízká střední 
R10. střední vysoký 
R11. nízká střední 
R12. střední střední 
R13. střední střední 
R14. střední vysoký 
 
Zdroj: vlastní zpracování, 2012 
 
Na základě pravděpodobnosti výskytu a vlivu rizika na projekt byla vytvořena matice 
rizik zobrazující rizika v různých kvadrantech podle jejich významnosti pro daný 


















Zdroj: vlastní zpracování, 2012 
 
Následně bylo zapotřebí nalézt vhodné reakce na rizika (vytvořit plán odezev na 
zjištěná rizika). Odezvou na riziko je myšleno snížení hodnoty škody rizika. Pro účely 
plánování reakcí byla rizika seskupena podle uvedeného významu pro projekt: 
o nízký význam – nízká pravděpodobnost výskytu a nízký nebo střední dopad na 
projekt, 
o střední význam – střední pravděpodobnost výskytu a střední dopad na projekt; 
vysoká pravděpodobnost výskytu a nízký dopad na projekt; nízká 
pravděpodobnost výskytu a vysoký dopad na projekt, 
o vysoký význam – střední pravděpodobnost výskytu a vysoký dopad na projekt; 
vysoká pravděpodobnost výskytu a vysoký dopad na projekt. 
 
Konkrétně pro projekt ISFM byla rizika rozdělena následovně: 
o nízký význam:  
R2. Nespolehlivost programátora dodavatelské firmy. 
R9. Přílišná byrokratizace řízení projektu. 
R11. Ignorace emailů. 









































R5. Řešitelé nejsou schopni projekt realizovat. 
R7. Nedostatečné časové rezervy projektu. 
R12. Zpoždění dodávky produktu. 
R13. Produkt nedodán ve smluvené kvalitě. 
o vysoký význam: 
R1. Časová nedostupnost klíčových zaměstnanců zadavatele. 
R3. Nedostatečná specifikace požadavků zadavatelem. 
R4. Dodavatel nemá k dispozici kompletní data. 
R8. Absence řízení projektu. 
R10. Neefektivní komunikace. 
R14. Neochota uživatelů používat nový SW. 
 
4.7.3 Reakce na vybraná rizika 
Pro rizika s nízkým významem pro projekt byla zvolena strategie monitorování. 
Vlastník rizika má povinnost daný rizikový faktor sledovat a případně v čase měnit jeho 
význam pro projekt. Plán řízení tohoto rizika se zpracuje ve chvíli nárůstu jeho 
významu. 
 
Pro riziko R5 byla zvolena strategie akceptování rizika. Naplánují se eventuální řešení a 
v případě, že riziko nastane, se jedna z eventualit vybere. Pokud dodavatel SW nebude 
schopen produkt vytvořit, bude třeba vybrat dodavatele jiného, což bude složité, ale ne 
nemožné. Pro riziko R7 byla vybrána strategie zmírnění rizika. Riziko lze zmírnit 
například snížením pravděpodobnosti výskytu. Pravděpodobnost výskytu chyb při 
plánování času může být snížena tím, že na plánování projektu bude vyhrazeno více 
času a budou použity přesnější metody pro jeho odhad. Pro rizika R12 a R13 byla 
zvolena strategie přenesení rizika, a to na dodavatele produktu formou smlouvy, ve 
které budou uvedeny postihy za případné nedodání produktu včas a v požadované 
kvalitě. 
 
Z rizik s vysokým významem byla reakce popsána pouze pro riziko R14. Toto riziko má 
vysoký význam pro projekt, protože pravděpodobnost jeho výskytu je střední (často se 
stává, že zaměstnanci nechtějí používat nové SW nástroje) a vliv na projekt je vysoký 
(pokud zaměstnanci nebudou nový modul používat, nemá smysl jej zavádět). Pro toto 
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riziko byla zvolena strategie vyhnutí se riziku, která spočívá v odstranění možných 
příčin vzniku rizika. Mezi tyto příčiny patří zejména strach ze změny, nechuť měnit 
zaběhlé pracovní zvyklosti, strach z neschopnosti práce s novým systémem, možné 
ztráty pracovního místa a nedostatečná motivace pro práci s novým systémem. Tyto 
příčiny se dají odstranit zejména důkladným proškolením budoucích uživatelů (toto 
školení je součástí plánu projektu). Dalším důležitým aspektem je vstřícný přístup IT 







V této práci byla uvedena základní terminologie týkající se projektu a konkrétní metody 
jeho plánování. Na základě teoretické části byla vytvořena část praktická, která je 
zaměřena na podrobné naplánování projektu ISFM realizovaném ve firmě EvoBus 
Bohemia. Praktická část se zabývá popisem organizace EvoBus Bohemia a také 
základními údaji o projektu, kde jsou zmíněny především důvody realizace a očekávané 
přínosy po zprovoznění SW. Ve zbylé části práce je popsáno plánování projektu ISFM.  
 
Nejprve byl pomocí LRM stanoven strategický záměr, postupné cíle a sled činností 
nutných ke zdárné realizaci projektu. Následně byly vymyšleny objektivně ověřitelné 
ukazatele dokládající splnění jednotlivých cílů, zdroje informací k ověření a v poslední 
řadě předpoklady a rizika. LRM posloužila pro definování projektu, a byla zvolena pro 
její specifickou tabulkovou formu, která je dle mého názoru nejpřehlednější formou 
z ostatních metod sloužících k vytvoření definice projektu.  
 
Pomocí WBS a PBS byl vytvořen obecný rozsah projektu. Došlo k vymezení toho, co 
patří a co už nepatří do rámce projektu. Pro softwarové moduly Plánovaná údržba a 
CAD vizualizace byl sestaven velmi podrobný rozpis činností pomocí diagramu. 
Z předchozího plánu vychází harmonogram činností. WBS a PBS byla přenesena do 
programu MS PROJECT, čímž vznikl Ganttův diagram. Výstupem harmonogramu 
činností byl sled aktivit a jim přiřazené doby trvání. Byl zjištěn začátek a konec projektu 
a také délka trvání celého projektu. Jednotlivé aktivity byly rozčleněny do několika fází. 
Jednalo se o fázi přípravnou (tvorba logického rámce, plánování projektu), fázi jednání 
o funkčnosti a sběru dat (jednání o funkčnosti jednotlivých modulů a způsobu sběru 
dat), sběr dat a realizační fázi. Více času bylo věnováno sběru dat účetním oddělením, 
které zodpovídá za modul Majetek, který slouží jako výchozí bod pro všechny ostatní 
moduly. Na správnosti sběru těchto dat závisel úspěch celého projektu.  
Následně k jednotlivým činnostem byly přiřazeny potřebné lidské zdroje. Lidskými 
zdroji pro projekt ISFM byly manažer projektu, obchodní zástupce dodavatele, 
programátor a zbylí členové projektového týmu zadavatele (zástupci jednotlivých 
oddělení).  
Posléze byl sestaven plán nákladů vycházející z předběžné cenové nabídky dodavatele.  
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Další ve výčtu plánů byl plán komunikace. Plán komunikace zaručil, že přenos 
potřebných informací bude efektivní a každý ze členů realizačního týmu bude 
dostatečně informován o vývoji projektu.  
 
Posledním plánem byl plán rizik, pomocí kterého byla identifikována hlavní rizika, 
přiřazením pravděpodobnosti výskytu a dopadu na projekt k jednotlivým rizikovým 
faktorům byl určen význam a následně byly naplánovány patřičné reakce.  
 
V Česku stále v mnohých firmách přetrvává fenomén nemluvení o rizicích. Mnohdy 
bývají vnímána jako určitý druh tabu. Snad je na vině minulý totalitní režim, který 
předstíral, že žádné problémy a rizika neexistují. Dalším důvodem by mohla být 
neochota čelit obtížným situacím a následkem toho vznikající tendence je raději 
přehlížet. Je nesmírně důležité, aby se v rámci plánování projektu provedla analýza 
možných rizik ohrožujících projekt. Bohužel ve firmě EvoBus Bohemia byla rizika 
naprosto přehlížena. To mělo za následek, že ačkoli konec projektu byl dle plánu 
stanoven na začátek března, ve skutečnosti je stále v nedohlednu. Dle mého názoru je na 
vině riziko Časová nedostupnost klíčových zaměstnanců zadavatele. Současně 
s projektem ISFM probíhal projekt výstavby nové haly. Naneštěstí byl jako jeden 
z hlavních koordinátorů výstavby jmenován právě manažer projektu ISFM. Jelikož toto 
riziko se při plánování projektu nebralo v úvahu, nebyla ani stanovena patřičná opatření 
(stanovení zástupce atd.).  
 
Ve společnosti EvoBus Bohemia s.r.o. se podcenění plánu projektu stalo skutečností. 
Časový plán a plán zdrojů byly naplánovány příliš optimisticky a nebyla uvažována 
hrozba souběžných projektů. Jelikož jednotliví klíčoví pracovníci ze strany zadavatele 
byli příliš časově vytíženi svojí prací, nedostavovali se ani na pravidelné porady 
stanovené v komunikačním plánu, což mělo za následek přerušení komunikace mezi 
členy projektového týmu a dodavatelem. Plán nákladů byl odhadnut relativně přesně a 
doposud nedošlo k jeho přečerpání, za co zřejmě může pozastavení projektu. Podle 
mého názoru všechny tyto problémy vychází z podcenění jednoho hlavního plánu 
projektu, a to plánu rizik. Předpokládám, že projekt bude dokončen s minimálně tří 




Jak jsem se mohla přesvědčit ve výrobním podniku EvoBus Bohemia, plánování je stále 
podceňováno a není mu přisuzována dostatečná váha. Přitom plánování má svou 
nezpochybnitelnou roli už od prvopočátku lidstva. Přirovnala bych jej k plánování 
bitvy. Názorným příkladem chyby v plánování je bitva u Waterloo, v níž Napoleon 
nevěnoval dostatečnou pozornost možným rizikům, což mělo za následek jeho drtivou 
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Hlavním tématem této bakalářské práce je plánování projektu. Toto téma bylo zvoleno 
hlavně díky potřebě vytvořit plán projektu Implementace softwaru FACILITY 
MANAGEMENT ve firmě EvoBus Bohemia s.r.o.  
 
Práce je rozdělena do dvou navazujících částí. V první z nich je objasněna teorie 
týkající se problematiky plánování projektu a druhá část je zaměřena na tvorbu plánu 
výše zmíněného projektu. V teoretické části je nejprve shrnuta základní terminologie 
související s projektem a dále jsou popsány jednotlivé plány tvořené za účelem zdárné 
realizace projektu. V praktické části je vždy vybrána jedna konkrétní metoda tvorby 
plánu z teoretické části a následně aplikována na projekt implementace softwaru. 
Hlavním výstupem této práce jsou plány rozsahu, času, nákladů, zdrojů a rizik projektu 





Kohoutová, K. Project and its plan. Bachelor thesis. Pilsen: University of West 
Bohemia in Pilsen: Faculty of Economics, p., 2012 
Keywords: project planning, implementation of SW, logical framework matrix, Gantt 
chart 
 
The main topic of this bachelor thesis is a planning of the project. This topic was chosen 
because of the need to create a plan of the project Implementation of SW FACILITY 
MANAGEMENT in the company EvoBus Bohemia s.r.o. 
 
The thesis is divided into two connected parts. In the first one the theory related to the 
issue of the project planning is explained and the second part is focused to the formation 
of the plan of the implementation in the company. Firstly in the theoretical part there is 
said the basic terminology related to the project and after that the plans formed to reach 
the goals of the project are described. In the practical part one concrete method of the 
project planning is chosen and applied to the project of implementation of SW. The 
main result of this thesis are the plans of scope, time, costs, resources and risks of the 
project implemented in the company in Holýšov.  
 
